Согласовано на педагогическом совете
Протокол № 3 от «12» января 2023г

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево»
_____/Т.А.Корякова/

Приказ №8 о.д. от «12» января 2023г.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП в МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
	1. Организационно–управленческое обеспечение		
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП. Формирование банка данных.	Январь-август 2023	Заведующий Корякова Т.А., педагоги
2	Издание приказа «О разработке ООП ДО в соответствии с ФГОС и ФОП ДО»	09.01 2023	Заведующий Корякова Т.А.
3	Издание приказа о создании рабочей группы по переходу на ФОП ДО	09.01 2023	Заведующий Корякова Т.А.
4	Разработка и утверждение плана - графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП образования»	09.01 2023	Заведующий Корякова Т.А.
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП образования»	09.01 2023	Заведующий Корякова Т.А.
6	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий Корякова Т.А.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Корякова Т.А.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий Корякова Т.А.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Корякова Т.А.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности с 01.09.23	Август 2023	Заведующий Корякова Т.А.

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Корякова Т.А.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Июль 2023	Заведующий Корякова Т.А., педагоги
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Корякова Т.А.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Заведующий Корякова Т.А.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий Корякова Т.А.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Карасева И.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заведующий Корякова Т.А. педагоги
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Корякова Т.А.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Корякова Т.А.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Корякова Т.А. рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март - июнь 2023	Заведующий Корякова Т.А.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заведующий Корякова Т.А. рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Корякова Т.А.

26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Корякова Т.А. педагоги ДОО
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 25 июня 2023	Ответственный за сайт Быкова Н.Л.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Корякова Т.А.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию групповых помещений	Январь - август 2023	Заведующий Корякова Т.А., заведующий хозяйством Гурылева Е.Н.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Заведующий Корякова Т.А.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Корякова Т.А. заведующий хозяйством Гурылева Е.Н.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Корякова Т.А., заведующий хозяйством Гурылева Е.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 47 Д. ВАХРУШЕВО", КОРЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА **19.06.23** 12:42 (MSK) Простая подпись